Plan van aanpak

Groepsnaam: peptho-bismol
Klant: Het Utrechts Archief
Datum: 12/11/2026
Versie: 1.0

Inhoudsopgaven

---

1. Inleiding
2. Doelgroep
3. SMART doelstelling
4. Planning
5. Taken
6. Risicoanalyse
7. Test en opleverplan

Inleiding

Na vraag van Het Utrechts Archief moeten wij een website te maken voor een tentoonstelling. Bij deze tentoonstelling is er gevraagd naar een interactieve video speler.
Omdat de Opdrachtgever meer wil laten weten over de Oudegracht van Utrecht moet er ook historische informatie zijn.

Doelgroep

De doelgroep waarvoor we deze web applicatie gaan maken is voor volwassenen en kinderen vanaf groep 5. We gaan voor taalgebruik op het niveau b1 zitten, zodat het voor iedereen leesbaar blijft.
De website moet ook makkelijk in elkaar zitten, zodat iedereen de besturing kan snappen, hiervoor kunnen we knoppen gebruiken met symbolen die iedereen kan snappen bijvoorbeeld een pijl die naar rechts wijst waarmee je vooruit kan spoelen.

Project Doelen en Randvoorwaarde

Binnen 3 weken produceren wij een product van een interactive route applicatie met behulp van PHP en React. De route bevat interactieve stops, voorzien van audio en tekst geschreven in B1 taalniveau, zodat het leesbaar is voor elke leeftijd in onze doelgroep. Het doel is behaald als de applicatie werkt zonder bugs.

Wij werken in PHP en React Hiermee kunnen wij een API maken die lightweight en customizable is. Omdat de eisen niet een schaalbaar systeem is is dit perfect voor zo'n systeem.

Eisen en wensen

Eisen

- Een interactive kaart naast de video waarbij je info krijgt op basis van waar je vaart.
- De mogelijkheid om punten aan te klikken op de kaart (naar voren of achteruit).
- rekening houden met de schaal en interactie van een groot touch screen scherm.
- Het product moet aansluiten op de doelgroep.
- huisstijl gebruiken die is aangeleverd door Het Utrechts Archief.
- toegankelijk maken volgens de overheid richtlijnen.

Wensen

- google maps in 3D toepassen
- geluid toevoegen
- mogelijkheid om een andere taal te kiezen

Projectaanpak en Werkmethode

Projectaanpak

Wij werken in fases zoals, planning, design, bouwen, testen en dan de oplevering. Dit gaan wij maken in een speciale Werkmethode

Werkmethode

Wij maken gebruik van SCRUM. Elke dag bespreken wij waar wij aan gaan werken en noteren wij per week wat de progressie is.

- Stand-ups zijn 1 keer per dag
- De sprints duren 1 week
- Thomas: Back-end + hulp
- Pepijn: Frontend + hulp

Planning

Week 1

- Documents
  - Debriefing
  - Plan van aanpak
  - Technische ontwerp
  - Offerte

Week 2

- Project opzetten
- SQL database
- Basis Frontend

Week 3

- API Routes maken
- API Logica
- Frontend Style
- Frontend Functionaliteiten

Week 4

- Testen
- Bugs fixen
- CMS
  - Frontend
  - Editing
- Presentatie maken

Taken

Thomas

- Backend
  - API routes
  - API logica
  - Database

- Helpen met CMS

Pepijn

- Frontend
    - Interactieve
    - CMS

Test en opleverplan

Wij testen features wanneer wij op het einde van een sprint zijn, als er problemen zijn komen die in de backlog voor de volgende sprint.